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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
PORCENTAJE
EN NOTA DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas teóricas Según Unidad Didáctica

Prácticas,  trabajos  y  ejercicios Según Unidad Didáctica

TOTAL Según Unidad Didáctica

TEMPORALIZACIÓN: 84 horas
1.1.1  

PLATAFORMA  DIGITAL  QUE  SE  VA  A  UTILIZAR  DURANTE  EL  CURSO  Y  QUE
SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER
PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

Para el seguimiento del curso se utilizará la plataforma Classroom.
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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

1. INTRODUCCIÓN

La  presente  programación  corresponde  al  módulo  profesional  GESTIÓN  DE
PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES, código 0601,
perteneciente al ciclo formativo de Grado  Superior para la obtención del Título de
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos de la familia
profesional  Electricidad–Electrónica.   Este  Ciclo  se  imparte  en el  I.E.S.  El  Argar
(Almería) durante el curso 2024/2025.  En su desarrollo se tendrá en cuenta que la
programación  del  módulo  que  se  muestra  en  este  documento  está  dirigida  al
alumnado de segundo curso del ciclo formativo de grado superior de “Sistemas de
Telecomunicaciones e Informáticos” que pertenece a la familia profesional de
Electricidad y Electrónica. 

Correspondencia del módulo profesional con las unidades de competencia:

● UC1184_3:   Organizar  y  gestionar  el  montaje  de  las  infraestructuras  de
telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios.

● UC1186_3:  Organizar y gestionar el mantenimiento de las infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz  y datos en el entorno de edificios.

Este ciclo formativo se encuentra dentro de la familia  profesional  de Electricidad y
Electrónica, y tiene una duración total de 2000 horas, de las cuales  84 pertenecen a la
carga lectiva del módulo  con una duración de 4 horas semanales. En ciclo se imparten
14  módulos  profesionales  organizados  en  dos  cursos  académicos  entre  los  que  se
encuentra el módulo de formación en centros de trabajo que se realizará con carácter
general en el tercer trimestre del segundo curso y horas de libre configuración.

La programación ha sido realizada en el  departamento y aprobada en Claustro de
profesores, adaptándose al plan de centro y al proyecto educativo de centro y al diseño
curricular de Andalucía.

La programación está desarrollada teniendo en cuenta  el  siguiente  marco de
referencias legales:

Normas a nivel nacional:

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE).

Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa
(LOMCE).

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio,  de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.

R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo. 
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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.
Real  Decreto  883/2011,  de  24  de  junio,  por  el  que  se  establece  el  título  de
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos y se fijan sus
enseñanzas mínimas 

RD 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales (Modificado parcialmente por RD 1416/2005, de 25 de
noviembre).

R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la
ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo.

R.D.  1635/1995,  de 6  de  octubre,  por  el  que  se adscribe  el  profesorado  de los
Cuerpos  de  Profesores  de  Enseñanza  Secundaria  y  Profesores  Técnicos  de
Formación  Profesional  a  las  especialidades  propias  de  la  Formación  Profesional
Específica.

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación
Profesional

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.

Real  Decreto  278/2023,  de  11 de abril,  por  el  que  se  establece el  calendario de
implantación del Sistema de Formación Profesional establecido por la Ley Orgánica
3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales
decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior
y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Normas a nivel andaluz:

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) (BOJA de 26 de
diciembre de 2007).

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación las
enseñanzas de la formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo.

ORDEN  de  28  de  septiembre  de  2011,  por  la  que  se  regulan  los  módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el  alumnado
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 19 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. 

Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo de la comunidad Autónoma
de Andalucía. 

Orden de 24 de junio de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios
para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los
itinerarios  formativos  de  los  Títulos  de  Formación  Profesional  Específica  que  se
integran en la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica.

Orden  de  26  de  Julio  de  1995,  sobre  evaluación  en  los  Ciclos  Formativos  de
Formación Profesional Específica en la comunidad Autónoma de Andalucía.

MD75010208 rev1                                                            Fecha: 26/10/2021
5



CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Resolución de 26 de junio de 2024, de la Dirección General de Formación Profesional, por
la  que  se  dictan  Instrucciones  para  regular  aspectos  relativos  a  la  organización  y  al
funcionamiento del curso 2024/2025 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 29 de abril de 2024, por la que se aprueba el modelo de convenio tipo de
colaboración para la realización de la fase de formación en empresas u organismos
equiparados de las enseñanzas de formación profesional.

2. OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES
Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO 

NUM OBJETIVOS GENERALES

1 a) Elaborar  informes  y  documentación  técnica,
reconociendo  esquemas  y  consultando  catálogos  y  las
prescripciones  reglamentarias,  para  desarrollar  proyectos  de
instalaciones y sistemas de telecomunicaciones.

2 c) Definir unidades de obra y sus características técnicas,
interpretando planos y esquemas, para elaborar el presupuesto.

3 e) Dibujar  los  planos  de  trazado  general  y  esquemas
eléctricos  y  electrónicos,  utilizando  programas  informáticos  de
diseño  asistido,  para  configurar  instalaciones  y  sistemas  de
telecomunicación.

4 f) Aplicar técnicas de control de almacén, utilizando programas
informáticos, para gestionar el suministro.

5 g) Definir las fases y actividades del desarrollo de la instalación
según  documentación  técnica  pertinente,  especificando  los
recursos necesarios, para planificar el montaje.

6 i) Identificar  los  recursos humanos y materiales,  dando
respuesta  a  las  necesidades  del  montaje,  para  realizar  su
lanzamiento.

7 j) Aplicar  técnicas  de  gestión  y  montaje  en  sistemas  de
telecomunicaciones,  interpretando  anteproyectos  y  utilizando
instrumentos y herramientas adecuadas, para supervisar el montaje.

8 k) Definir  procedimientos,  operaciones  y  secuencias  de
intervención  en  instalaciones  de  telecomunicaciones,  analizando
información  técnica  de  equipos  y  recursos,  para  planificar  el
mantenimiento.
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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

9 n) Definir  los  medios  de  protección  personal  y  de  las
instalaciones,  identificando  los  riesgos  y  factores  de  riesgo  del
montaje, mantenimiento y uso de las instalaciones, para elaborar el
estudio básico de seguridad y salud.

10 ñ)  Reconocer  la  normativa  de  gestión  de  calidad  y  de  residuos
aplicada  a  las  instalaciones  de  telecomunicaciones  y  eléctricas,
para supervisar el cumplimiento de la normativa.

11 o) Preparar los informes técnicos, certificados de instalación y
manuales  de  instrucciones  y  mantenimiento,  siguiendo  los
procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación
técnica y administrativa.

12 u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de
protección  ambiental,  proponiendo  y  aplicando  medidas  de
prevención personales y  colectivas,  de acuerdo con la normativa
aplicable  en  los  procesos  del  trabajo,  para  garantizar  entornos
seguros.

13 w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y
actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la
cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar
y mejorar los procedimientos de gestión de calidad.
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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

LETRA COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

A a) Desarrollar  proyectos  de  instalaciones  o  sistemas  de
telecomunicaciones,  obteniendo  datos  y  características,  para  la
elaboración de informes y especificaciones.

B c) Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos
técnicos y económicos para ofrecer la mejor solución al cliente.

C e) Gestionar  el  suministro  y  almacenamiento  de  los  materiales  y
equipos, definiendo la logística asociada y controlando existencias.

D i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones
de la instalación y recomendaciones de los fabricantes.

E l) Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución
de las instalaciones, determinando las medidas de protección, seguridad
y prevención de riesgos.

F p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de
su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención
de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.

G q) Supervisar  y  aplicar  procedimientos  de  gestión  de  calidad,  de
accesibilidad  universal  y  de  «diseño  para  todos»  en  las  actividades
profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de
servicios.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

3.1. Principios y estrategias generales de actuación

El anexo I de la ORDEN de 19 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de  Técnico Superior de Sistemas de telecomunicaciones e
informáticos establece las orientaciones pedagógicas del módulo y expone las  líneas de
actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del
módulo versarán sobre:

1. Utilización de aplicaciones prácticas para identificar los fundamentos de circuitos
electrónicos básicos.

2. Representación gráfica de esquemas electrónicos con la simbología adecuada.
3. Elección de los componentes y materiales necesarios.
4. Conexionado de equipos e instrumentos de medida y visualización.
5. Manejo de manuales de características de fabricantes (en soporte informático y

papel).
6. Utilización de las tecnologías de la información y comunicación.
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MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

7. Verificación de la funcionalidad de los circuitos electrónicos básicos.
8. Aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo.

Los  principios  metodológicos  en  los  que  se  basará  el  desarrollo  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje son los siguientes:

1. Relación de las actividades planteadas con la vida real que permitan al alumnado
relacionar  los  conocimientos  y  experiencias  previas  y  los  nuevos  aprendizajes,
asegurando aprendizajes significativos.

2. Favorecimiento  de  la  interacción  alumnado-profesor  y  alumnado-alumnado,  así
como el trabajo en equipo, para que se produzca un aprendizaje socializador.

3. Aprendizaje  basado  en  la  actividad,  la  autonomía,  experimentación  y  la
manipulación del alumnado.

4. Búsqueda  de  funcionalidad  en  los  aprendizajes  para  conseguir  un  aprendizaje
orientado al ámbito de la competencia profesional.

5. Búsqueda continua del interés y la motivación del alumnado por el aprendizaje.
6. Atención a las peculiaridades del alumnado para adaptar los métodos y recursos a

las diferente situaciones. Atención a la diversidad.
7. Información continua al alumnado sobre el momento del proceso de aprendizaje en

que se encuentran.
8. Fomento del uso de las TIC y las nuevas tecnologías, potenciando el aprendizaje

de habilidades asociadas a éstas.

3.2. Desarrollo de actividades

Las actividades se realizarán en su mayoría del libro de texto “Gestión de proyectos
de instalaciones de telecomunicaciones” de la editorial  Paraninfo.  Habrá algunos
apuntes  que  se  colgarán  en  la  plataforma  CLASSROOM.   Estos  recursos  estarán
clasificados en carpetas con el número y título de la unidad didáctica.

Las  actividades  se  estructurarán  tomando  como  referencia  los  distintos  procesos
cognitivos: básicos y complejos.  Las unidades didácticas contarán con actividades que,
según su finalidad o el momento en el que se desarrollarán serán:

✔ Iniciales o de activación 

Se busca la motivación y el interés del alumnado.  Serán actividades sencillas de
resolver que introduzca al alumnado en los contenidos de la unidad didáctica.

El profesor resolverá algunas de las actividades de iniciación como ejemplo y otras
se propondrán al alumnado.  Estas actividades no formarán parte de la calificación.

En la introducción de la unidad didáctica el profesor realizará preguntas al grupo para
ir relacionando los contenidos.   En alguna unidad también se visualizarán algún vídeo
corto de duración inferior a cinco minutos.

Las actividades iniciales se realizarán al inicio de la unidad didáctica o al inicio de
sesiones con nuevos contenidos.

✔ De desarrollo y aplicación
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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

En  general,  y  dependiendo  de  cada  unidad  didáctica,  para  el  desarrollo  de  los
contenidos se proponen las siguientes actividades:

1. Taller de actividades, ejercicios y problemas.  El desarrollo de este apartado será
individual  y  alumnado  irá  adquiriendo  los  conocimientos  teóricos  necesarios  para  el
desarrollo posterior de los circuitos e instalaciones.
2. Trabajos de investigación (individuales o en grupo)

Las actividades de desarrollo se realizarán en el periodo comprendido entre el inicio de
la unidad y su finalización.  Siempre se realizarán antes que las de evaluación.

✔ De evaluación

Pruebas escritas de evaluación inicial.  Se realiza al inicio  de curso.  Se comprobará
el nivel de conocimiento del alumnado y las dificultades del mismo.  

Pruebas escritas de evaluación periódica.  Son individuales y sin material de consulta.
El  contenido tendrá relación con  los criterios  de evaluación asignados.    Pueden ser
pruebas con contenido y criterios de evaluación de varias unidades didácticas.

✔ De ampliación

Aquellos  alumnos  y  alumnas  que  acaben  con  antelación  al  plazo  establecido  las
prácticas propuestas se le asignarán prácticas de ampliación de duración compatible con
el tiempo que resta hasta que acabe el plazo regular.

El alumnado podrá subir hasta medio punto en la calificación del R.A. que contenga la
actividad de ampliación.

Permiten  al  alumnado  seguir  creciendo  en  su  conocimiento  cuando  tienen  la
posibilidad. 

✔ De refuerzo

Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje alcanzar los mismos
objetivos  que  el  resto  del  grupo.  Atienden  a  la  diversidad.  Son  actividades
descompuestas en  pasos fundamentales y planteadas de forma distinta.

El alumnado podrá subir hasta medio punto en la calificación del R.A. que contenga la
actividad de refuerzo.

3.3. Organización temporal

La organización temporal del módulo para el curso escolar 24-25 se distribuye en dos
trimestres y un periodo de recuperación:

1er trimestre desde el 16-09-2024 hasta el 22-12-2024 UU.DD. 1,2,3 y 4
2º  trimestre desde el 08-01-2025 hasta el 07-03-2025 UU.DD. 5,6,7, y 8
Periodo de recuperación: 10-03-2025 hasta el 17-06-2025
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MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Trimestre UU.DD. Horas
1º 1,2,3,4 8,20,12,8
2º 5,6,7,8 12,8,8,8

El horario del módulo se planifica en grupos de 2  horas.  Este rango temporal se
dividirá  en  dos  partes  con  una  duración  determinada  por  las  necesidades  en  cada
momento en:

-Explicación de contenidos. De 30 minutos.
-Taller de actividades, ejercicios. De 1.5h.

Las duraciones son orientativas,  y se podrán flexibilizar según las necesidades del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

4.1. Espacios

La ratio prevista para el módulo es de 14 alumnos.

Para la impartición del módulo de GPIT se dispone de los siguientes espacios:

Aula o taller TL 24.  Es un espacio de 70 m2.  En este espacio se realizarán las
clases expositivas y aquellas que necesiten medio informáticos para su seguimiento.

Otros espacios utilizados:
● Salón de actos.
● Biblioteca.
● Patio del centro.
● Empresas y lugares vinculados a salidas didácticas.

Se utilizará el móvil del alumno que lo posea, solo de forma educativa por ejemplo como elemento
dentro de una red. Siguiendo las normativas del centro. El alumno solo lo podrá utilizar cuando el
profesor le proporcione tal permiso. 

● Material didáctico impreso:

● Apuntes elaborados por el profesor de las unidades didácticas.
● libro  de  texto  “Gestión  de  proyectos  de  instalaciones  de

telecomunicaciones” de la editorial Paraninfo
● Software:

● Software de diseño gráfico
● Software de ofimática

● Material Audiovisual:
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● Canales de Youtube.

4.2. Agrupamientos y equipos de trabajo

Se va a trabajar con los siguientes tipos de agrupamientos:

● Trabajo individual para las actividades iniciales, talleres de ejercicios y
problemas.

● Trabajo  en  pequeño  grupo  de  2  a  4  alumnos que  serán  de  corte
cooperativo y, además, servirán como medida de atención a la diversidad al
alumnado. 

Estos grupos podrán ser:

o Grupos  homogéneos:  se  forma en  un  momento  dado  a  partir  de
intereses y características comunes de sus miembros para afrontar
un problema.

o Grupos heterogéneos:   Serán  los más utilizados.   Se forman con
alumnado de características distintas.

4.3. Organización y gestión de los desdobles

No hay desdobles.

5. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

5.1. Evaluación del proceso de aprendizaje

La evaluación del alumnado tiene tres fases:

Evaluación inicial:  Se hará el primer mes desde el comienzo del curso. Se  medirán  las
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los
resultados  de  aprendizaje  y  contenidos  de  las  enseñanzas  que  va  a  cursar  y  sus
motivaciones e intereses personales y profesionales.

Evaluación  continua:   Se  hace  a  lo  largo  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.
Información recogida sobre la marcha del proceso formativo que se está desarrollando.
Se miden los aprendizajes adquiridos por el alumnado, así como la marcha del proceso
formativo.

Evaluación final:  Se hará al final del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Valoración de
los resultados del aprendizaje al finalizar el proceso.

La evaluación tendrá las siguientes características:
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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.
CONTINUA: seguimiento individualizado del aprendizaje del alumnado y del proceso a lo
largo de todo el curso, con el fin de detectar las dificultades del alumnado en el momento
que se produzcan y adoptar las medidas que sean necesarias.

FORMATIVA: tendrá un carácter educativo y orientador, y se referirá a todo el proceso,
desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la evaluación final.

INTEGRADORA: ya que tiene en cuenta las características del grupo/clase y el contexto
a la hora de desarrollar la fase de evaluación.

DIFERENCIADA y MODULAR: no es más que poner de manifiesto que cada módulo
profesional será único y diferenciable del resto, con personalidad propia, que a pesar de
integrarse dentro de un título global, se evaluará de manera aislada, no interfiriendo este
en los resultados obtenidos en la evaluación del resto de módulos, ni viceversa, y será
responsabilidad única del profesorado que lo imparte.

CRITERIAL: para su desarrollo se tomarán como referentes los criterios de evaluación
que se recogen dentro de cada uno de los resultados de aprendizaje (RA) de un módulo.

5.2. Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación

1. Identifica la documentación técnico-administrativa de las instalaciones,
analizando proyectos e interpretando la información de cada documento.
UD1
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los documentos que componen un proyecto.
b) Se ha identificado la función de cada documento.
c) Se ha relacionado el proyecto de la instalación con el proyecto general.
d) Se  han  determinado  los  informes  necesarios  para  la  elaboración  de  cada

documento.
e) Se han reconocido las gestiones de tramitación legal de un proyecto.
f) Se  han  identificado  los  datos  requeridos  por  el  modelo  oficial  de  certificado  de

instalación.
g) Se ha identificado la normativa de aplicación.

2. Elabora planos y esquemas de instalaciones de telecomunicaciones, dando
respuesta  a  la  configuración  de  las  instalaciones  y  manejando  programas
informáticos de aplicación. UD2
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los elementos y espacios con la configuración de la instalación.
b) Se han identificado los planos y esquemas indicados por la normativa.
c) Se ha seleccionado la escala y el formato apropiado, de acuerdo con la
utilizada en los planos de edificación.
d) Se han tenido en cuenta las escalas mínimas para los planos de planta y para
los planos generales de situación.
e) Se han dibujado los esquemas (general, de principio y detalles, entre otros) de la

infraestructura.
f) Se han dibujado planos de la instalación.
g) Se ha incluido en el cajetín la información indicada en la norma.
h) Se han incorporado las leyendas cuando corresponda.
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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

3. Elabora  presupuestos  de  instalaciones  de  telecomunicaciones,
considerando listado de materiales,  baremos y aplicando precios unitarios.
UD3
Criterios de evaluación:

Se han identificado las unidades de obra de las instalaciones o sistemas y los elementos 
que las componen.
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a) Se han realizado las mediciones de obra.
b) Se han determinado los recursos para cada unidad de obra.
c) Se han obtenido los precios unitarios a partir de catálogos de fabricantes.
d) Se ha detallado el coste de cada unidad de obra.
e)Se han realizado las valoraciones de cada capítulo del presupuesto.
f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la elaboración de presupuestos.
g) Se ha valorado el coste de mantenimiento predictivo y preventivo.

4. Planifica el aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento de instalaciones y de
telecomuni-  caciones,  analizando  los  requerimientos  de  la  instalación  y  la
documentación técnica. UD4
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las características de aceptación de equipos, medios y materiales.
b) Se han definido los puntos críticos de aprovisionamiento en el montaje y mantenimiento.
c) Se ha definido el sistema de codificación para la identificación y trazabilidad de los materiales.
d) Se han relacionado las fases del plan de montaje con sus necesidades de aprovisionamiento.
e) Se han identificado las necesidades para cada tipo de mantenimiento.
f) Se han establecido las condiciones de suministro de cada material o equipo.
g) Se ha elaborado el plan de aprovisionamiento.

5. Planifica el montaje de instalaciones de telecomunicaciones, analizando planes de
montaje y definiendo las fases de ejecución. UD5
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la documentación técnica, normas y reglamentos que afectan al montaje.
b) Se han identificado las fases del proceso de montaje.
c) Se han determinado las necesidades de cada fase de montaje.
d) Se han reconocido los materiales, herramientas y maquinaria de cada fase de montaje.
e) Se han determinado los recursos humanos de cada fase de montaje.
f) Se han evaluado los puntos críticos de montaje.
g) Se ha representado el cronograma del montaje según sus fases.
h) Se han determinado los medios de protección necesarios.
i) Se han previsto contingencias y propuesto soluciones para su resolución.
j) Se ha elaborado el plan de montaje.

6. Elabora  manuales  y  documentos  anexos  a  los  proyectos  de  instalaciones  de
telecomunicaciones, definiendo procedimientos de previsión, actuación y control. UD6
Criterios de evaluación:
a) Se  han  relacionado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  en  el  montaje  o
mantenimiento de las instalaciones y sistemas.
b) Se han identificado las pautas de actuación en situaciones de emergencia.
c) Se han definido los indicadores de calidad de la instalación o sistema.
d) Se ha definido el informe de resultados y las acciones correctoras, atendiendo a los registros.
e) Se ha establecido el procedimiento de trazabilidad de materiales y residuos.
f) Se ha determinado el almacenaje y tratamiento de los residuos generados en los procesos.
g) Se han elaborado manuales de servicio y mantenimiento.
h) Se han elaborado manuales de puesta en servicio.

7. Planifica el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones, identificando
necesidades y elaborando programas de mantenimiento y gestión de residuos. UD7
Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado las partes y elementos de la instalación susceptibles de mantenimiento.
b) Se ha planificado el aprovisionamiento de cada una de las partes.
c) Se ha establecido el procedimiento para las operaciones básicas de mantenimiento
preventivo y correctivo.
d) Se ha programado el mantenimiento de la instalación teniendo en cuenta sus características.
e) Se han identificado las instrucciones de los fabricantes de los equipos y elementos que
intervienen en la instalación.
f) Se han propuesto ajustes de los equipos y elementos para su buen funcionamiento.

Se han determinado la compatibilidad de equipos o elementos.
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g) Se han elaborado programas de mantenimiento.
h) Se han reconocido los tipos de residuos de una instalación.
i) Se ha planificado el programa de gestión de residuos.

8.Aplica técnicas de gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones
de  telecomunicaciones,  analizando  planes  de  montaje  y  estudios  de
seguridad. UD8
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado todos los apartados del plan de montaje.
b) Se ha planificado el control de avance de obra.
c) Se han adecuado el plan de montaje a las características de la instalación.
d) Se han identificado técnicas de gestión de personal en la ejecución
de las instalaciones y su mantenimiento.
e) Se han aplicado  técnicas de gestión de materiales  y  elementos para el
montaje y mantenimiento de instalaciones.
f) Se han reconocido procedimientos para la gestión del montaje y mantenimiento.
g) Se han determinado indicadores de control del montaje y mantenimiento.
h) Se ha aplicado la normativa.

5.3. Técnicas e instrumentos de evaluación

Las técnicas e instrumentos en la evaluación del desempeño que se van a utilizar son:

Técnicas  Instrumentos
Oral Rúbrica.
De observación Escala de valoración. Rúbrica
Escritas Pruebas escritas sin bibliografía (P.E.)

Trabajos individuales/Rúbrica
Trabajos en grupo/Rúbrica
Actividades  en  clase  (A.C.).  Lista  de
control
Informe técnico (I.T.)/Rúbrica

De ejecución práctica Montaje-Memoria (M.M). Rúbrica
Obser./E.P.: Observación y ejecución práctica
Rel.ejerc.:  Relación de ejercicios

5.4. Criterios de calificación

El  modelo  de  evaluación,  tomando  como  referentes  los  criterios  de  evaluación,
define  los  criterios  de  calificación  en  relación  a  la  cuantificación  de  los  mismos
referentes a un RA.

La calificación de un Ra se obtiene con  la ponderación de las calificación es de los
criterios de evaluación en los que se desglosa. 

Las  calificaciones de  los  criterios  de  evaluación se  obtienen  ponderando  las
calificaciones de las actividades que los evalúan según las tablas de las unidades
didácticas.

La nota parcial en un trimestre es orientativa del progreso del alumnado.  Se calificará 
de 0 a 10 y se obtendrá de la media ARITMETICA DE LOS RAS evaluados. Si algún RA 
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no se han evaluado todos los Criterios de Evaluación se calculará su calificación con los 
Criterios evaluados hasta la fecha de finalización del trimestre considerado.
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1er trimestre: RA.1, RA.2, RA.3 y RA.4
2º  trimestre: RA.5,  RA.6, RA.7 y RA.8

En el supuesto en el que la calificación de un RA sea inferior a cinco, la calificación
del trimestre será inferior a cinco. 

La calificación de las actividades, prácticas y pruebas escritas será de 0 a 10.  

La  nota  del  trimestre  será  la  media  aritmética  de  los  resultados  de  aprendizaje
estudiados en el trimestre.

El aprobado de un resultado de aprendizaje será cuando su calificación sea mayor o
igual  a 5 siempre y cuando la nota de la prueba escrita  sea mayor o igual  a 4 y
además se hallan aprobado todas las prácticas y ejercicios.

El aprobado de un trimestre se obtendrá cuando concurran todas las condiciones
siguientes:

1-que la nota media de los resultados de aprendizaje del trimestre sea mayor o igual
a 5.

2-que la nota de todos  los resultados de aprendizaje estudiados sea mayor o igual a
5.

La calificación final del módulo será la media ponderada de los ocho Resultados de
Aprendizaje que lo forman siempre que se cumpla la condición necesaria de que la
calificación de TODOS los módulos sea igual o superior a 5.

Si la calificación de alguno de los Resultados de aprendizaje fuese inferior a 5, la
calificación final del módulo sería igual o inferior a 4.

PARA APROBAR EL MÓDULO LA CALIFICACIÓN DEL MISMO SERÁ IGUAL O
SUPERIOR A CINCO.

5.5. Sistemas  de recuperación.  Actividades de refuerzo y ampliación

En la  última prueba de cada trimestre se pondrán preguntas de los resultados  de
aprendizaje cursados hasta esa fecha para tener opción de recuperar.  

La recuperación de las prácticas y ejercicios se podrá realizar en cualquier momento
del curso.

En el mes de Junio se elaborará un plan específico, para cada alumno, según los RA
no aprobados.  Dicho plan establecerá los siguientes apartados:

● Criterios y RA pendientes de superar.
● Selección de contenidos y unidades didácticas que son necesarios revisar.
● Marcar los posibles recursos en el plan de recuperación.
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● Diseñar actividades e instrumentos de evaluación en consonancia.
● Recoger las modificaciones en la calificación si la hubiera.

Todos estos puntos quedarán definidos en el desarrollo de las unidades didácticas.
La metodología durante el periodo de recuperación es la siguiente:  

El alumnado realizará las actividades propuestas según los criterios no superados y al
final del periodo se le propondrá unas pruebas teóricas y prácticas con la definición de
criterios y RAs.

Los Resultados de aprendizaje recuperados se ponderarán con el resto ya superados
para obtener la calificación final del módulo.

La calificación de pruebas, ejercicios, prácticas o en general resultados de aprendizaje
aprobados en recuperación será de 5.

5.6. Evaluación de la práctica docente

La práctica docente se evaluará con los siguientes ítems:

Motivación por parte del profesorado hacia el aprendizaje del alumnado:

● Existe coordinación y colaboración del equipo educativo.
● Presente entusiasmo y motivación en el desarrollo de sus clases.
● El trato con el alumnado es adecuado.

Planificación de la programación didáctica e idoneidad de ésta:

● Secuencia lógica de los contenidos en las unidades didácticas.
● Los  contenidos  incluidos  en  las  unidades  didácticas  son  variados  y  está

contextualizados y actualizados.
● La programación se ajusta a la legislación y currículo del Título.
● Los tiempos empleados en cada unidad didáctica son coherentes.

Metodología adecuada y lógica con el proceso de enseñanza aprendizaje:

● Metodología variada, actual el innovadora.
● Idoneidad de la metodología aplicada a la organización del aula.
● Las actividades programadas son motivadoras.
● Se plantean actividades de refuerzo y ampliación.
● Adecuación de los materiales y recursos didácticos a las actividades planteadas.
● Se fomenta el uso de las TIC.

Evaluación y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje:

● Los criterios de evaluación son conocidos de manera clara por todo el alumnado.
● Los criterios de calificación son conocidos y están disponibles para su consulta por

todo el alumnado.
● Las actividades e instrumentos de evaluación se refieren directamente a criterios

de evaluación.
● Se han empleado instrumentos y actividades de evaluación variados y se adaptan
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a la diversidad.
● Los criterios de evaluación y calificación son coherentes con los RA.

6. ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  DE  MÓDULOS  PENDIENTES  DE
EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR

No hay alumnado en esta situación.

7. MÓDULOS TRANSVERSALES

En el  desarrollo  de  las  unidades  didácticas,  se  tiene  que  tratar  transversalmente  las
condiciones  de  salud  y  riesgo  de  la  profesión,  fomentando  actitudes  de  prevención,
protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad
profesional.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las que se programen deberán aparecer en la aportación del departamento de rama al
Plan Anual de Centro.

1er Trimestre Visitas de expertos, trabajadores y empresas de las
telecomunicaciones.
Visita a empresas del puerto.

2º   Trimestre Visita a empresas varias de los polígonos industriales
de Almería.
Otras.

Toda actividad complementaria y extraescolar irá acompañada de una programación
específica  que  se  entregará  al  departamento  de  actividades  complementarias  y
extraescolares para su estudio y aprobación.  

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

La existencia de una diversidad natural hace  que deberíamos ajustar los procesos de
enseñanza-aprendizaje a las características académicas, de experiencia previa, etc. de
cada alumno o alumna.  Para atender esta diversidad se tendrán en cuenta modelos
inclusivos, integradores y no discriminatorios.

El  punto de partida, para la atención a la diversidad, será la Evaluación Inicial.  A
partir  de la  evaluación inicial,  tomando como referencia  los conocimientos previos y
experiencia del alumnado, se ajustará la programación didáctica. 

Los factores de diversidad, que darán lugar tomar medidas ordinarias principales son:

● Dificultad de aprendizaje
● Motivación de aprendizaje.
● Experiencias profesionales o académicas.
● Procedencia familiar, cultural o zonal.
● Edad.
● Comportamiento.

Las  medidas  ordinarias  que  se  van  a  llevar  a  cabo,  se  especificarán  en  las
actividades propuestas en las unidades didácticas,  para la atención a la diversidad son:

● Metodología didáctica favorecedora de la inclusión:
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o El alumnado se organiza en grupos heterogéneos y analiza la propuesta
de trabajo.  El docente se enfoca como orientador del proceso,  garante
del funcionamiento de los grupos de trabajo, estímulo en el proceso, etc.
Los trabajos finales incluirán conclusiones y documentación que deben
ser abordadas por el grupo.

o Desdobles
o Apadrinamientos
o Grupos de expertos

● Organización de espacios.  Va a depender de la metodología aplicada. Como
norma  general,  habrá  que  cuidar  determinados  aspectos  en  función  de  la
necesidad:

o Ubicación cercana al docente
o Espacios correctamente iluminados
o Espacios que posibiliten una buena interacción.
o Ubicación del material accesible  todo el alumnado

● Organización de tiempos.  Dar flexibilidad en el tiempo de las actividades según
las características.

● Procedimientos e instrumentos de evaluación.
o Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.
o Realización de la prueba haciendo uso del ordenador.
o Presentación  de  los  enunciados  de  la  prueba  en  forma  gráfica  o  en

imágenes además del texto escrito.
o Exámenes en Braille
o Prueba oral.
o Adaptación de las pruebas escritas en el tiempo.

● Actividades de refuerzo y ampliación
● Material didáctico variado.
● Acción  tutorial y orientación directa con el alumnado.  En caso de menores de

edad, también tutoría con los padres.
● Programación  abierta  y  flexible,  que  me  permita  ajustarme  al  ritmo  del

alumnado.
● Individualización de las enseñanzas.

10.PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El seguimiento de esta programación se realizará, como mínimo, mediante estos 3
procedimientos:

6.1. Rellenando el “diario de clase”, recogido en el cuaderno del profesor.

6.2. En las distintas sesiones de evaluación con el equipo educativo.

6.3. En las distintas reuniones de departamento.

El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta
o de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor.  Se elabora en formato
Excel.
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11.BLOQUES  TEMÁTICOS  Y  UNIDADES  DIDÁCTICAS  SEGÚN  BLOQUES
TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN

11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

Bloque Título

1 Identificación de la documentación técnico-administrativa de las
instalaciones.

2 Elaboración  de  planos  y  esquemas  de  instalaciones  de
telecomunicaciones

3 Elaboración  de  presupuestos  de  instalaciones  de
telecomunicaciones

4 Planificación  del  aprovisionamiento  para  el  montaje  y
mantenimiento

5 Planificación  del  montaje  de  instalaciones  de
telecomunicaciones.

6 Elaboración de manuales y documentos.

7 Planificación  del  mantenimiento  de  las  instalaciones  de
telecomunica ciones.

8 Aplicación de técnicas de gestión del montaje y mantenimiento.
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11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

Bloque
Temátic
o

Unidad
Didácti
ca

Título
Temporizació
n en Horas.

1 1 Documentación  técnico-administrativa  de  las
instalaciones

8

2 2 Elaboración de planos y esquemas de instalaciones
de telecomunicaciones

20

3 3 Elaboración de presupuestos de las instalaciones de
telecomunicaciones

12

4 4 Planificación del aprovisionamiento para el montaje y
mantenimiento

8

5 5 Planificación  del  montaje  de  instalaciones  de
telecomunicaciones

12

6 6 Elaboración de manuales y documentos 8

7 7 Planificación del mantenimiento de las instalaciones
de telecomunicaciones

8

8 8 Gestión del montaje y mantenimiento 8

Horas totales 84
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12. UNIDADES  DIDÁCTICAS:  OBJETIVOS  –  CONTENIDOS  -  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN.

Unidad  Didáctica
Nº 

1

Título de la Unidad Didáctica

Documentación  técnico-administrativa  de  las
instalaciones

Nº  de  horas
previstas

8

Contenidos: 

1. Documentación de partida
2. Anteproyecto o proyecto básico
3. El proyecto
4. Documentación del proyecto
5. Gestiones de tramitación legal de un proyecto

Actividades concretas a realizar:

Actividades

Objetivos 

generales 

trabajados

Competencias
asociadas

Prueba 1 1  11  13 A

Práctica 1 1  11  13 A

La  prueba se diseñara con preguntas contenidas
en el libro de texto y de la práctica sin material de
consulta

La práctica está diseñada entre los casos prácticos de
la  unidad  didáctica  del  libro  de  texto  diseñadas  en
formato  de  texto  y   colgadas  en  la  plataforma
Classroom.

Criterios de evaluación:
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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Criterios de corrección:

Se concretan en la elaboración de las rúbricas correspondientes.  La descripción de
los indicadores y su ponderación se encuentran en el cuaderno del profesor en una hoja
Excel. La calificación de cada actividad se realiza de 0 a 10.

Criterios de recuperación:

El alumnado tendrá que recuperar los Resultados de Aprendizaje con calificación inferior 
a 5.  

La metodología durante el periodo de recuperación es la siguiente:  

El alumnado realizará las actividades propuestas según los criterios no superados y al
final del periodo se le propondrá unas pruebas teóricas y prácticas con la definición de
criterios y RAs.

Los Resultados de aprendizaje recuperados se ponderarán con el resto ya superados
para obtener la calificación final del módulo.

Temas transversales

Educación para la salud y prevención de riesgos laborales:
La utilización adecuada del material.
Las medidas de seguridad en el trabajo.
La actuación ante accidentes
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RA.1  Contribución a la calificación Final del Módulo Profesional:  10%

CC.EE. % U.D. Actividad Técnica Instrumento 1 2 3

CE1.a
CE1.a
CE1.b
CE1.b
CE1.c
CE1.c
CE1.d
CE1.d
CE1.e
CE1.e
CE1.f
CE1.f
CE1.g
CE1.g

7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prueba 1
Practica 1
Prueba 1
Practica 1
Prueba 1
Practica 1
Prueba 1
Practica 1
Prueba 1
Practica 1
Prueba 1
Practica 1
Prueba 1
Practica 1

Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita

Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X



CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

 

Unidad  Didáctica
Nº 

2

Título de la Unidad Didáctica

Elaboración  de  planos  y  esquemas  de
instalaciones de telecomunicaciones

Nº  de  horas
previstas

20

Contenidos: 

1. Tipos de instalaciones

2. Planos del proyecto de edificación

3. Esquemas eléctricos: explicativos y de conexionado

4. Formatos y escalas recomendables

5. Planos de plantas.  Plano de situación

6. Croquizado  y  esquemas.   Planos  de  detalle  de  elementos  constructivos  y  de
montaje

7. Diseño  asistido  por  ordenador.   Interfaz  de  usuario.   Elección  del  proceso  de
trabajo

8. Normas generales de representación.  Márgenes y cajetín en los planos

9. Conceptos básicos de vistas normalizadas

10.Simbología normalizada.  Leyendas 

Actividades concretas a realizar:

Actividades

Objetivos 

generales 

trabajados

Competencias
asociadas

Práctica 2 3
A

La práctica está diseñada entre los casos prácticos de
la  unidad  didáctica  del  libro  de  texto  diseñadas  en
formato  de  texto  y   colgadas  en  la  plataforma
Classroom.
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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Criterios de evaluación:

Criterios de corrección:

Se concretan en la elaboración de las rúbricas correspondientes.  La descripción de
los indicadores y su ponderación se encuentran en el cuaderno del profesor en una hoja
Excel. La calificación de cada actividad se realiza de 0 a 10.

Criterios de recuperación:

El alumnado tendrá que recuperar los Resultados de Aprendizaje con calificación inferior 
a 5.  

La metodología durante el periodo de recuperación es la siguiente:  

El alumnado realizará las actividades propuestas según los criterios no superados y al
final del periodo se le propondrá unas pruebas teóricas y prácticas con la definición de
criterios y RAs.

Los Resultados de aprendizaje recuperados se ponderarán con el resto ya superados
para obtener la calificación final del módulo.

Temas transversales

Educación para el consumo.
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RA.2  Contribución a la calificación Final del Módulo Profesional:  30%

CC.EE. % U.D. Actividad Técnica Instrumento 1 2 3

CE2.a
CE2.a
CE2.b
CE2.b
CE2.c
CE2.c
CE2.d
CE2.d
CE2.e
CE2.e
CE2.f
CE2.f
CE2.g
CE2.g
CE2.h
CE2.h

6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Práctica 2
Práctica 2
Práctica 2
Práctica 2
Práctica 2
Práctica 2
Práctica 2
Práctica 2
Práctica 2
Práctica 2
Práctica 2
Práctica 2
Práctica 2
Práctica 2
Práctica 2
Práctica 2

Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita

Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X



CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Uso adecuado y enriquecedor de nuestro tiempo libre.
Análisis de la publicidad, medios de comunicación…
Conductas de riesgo en jóvenes y adolescentes.
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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Unidad  Didáctica
Nº 

3

Título de la Unidad Didáctica

Elaboración  de  presupuestos  de  las
instalaciones de telecomunicaciones

Nº  de  horas
previstas

12

Contenidos: 

1. Documentación técnica
2. Determinación de unidades de obra
3. Mediciones.  Técnicas
4. Operaciones de montaje de la instalación.  Tiempos
5. Recursos propios y ajenos
6. Cuadros de precios
7. Valoraciones  por  partidas.   Costes  de  mano  de  obra,  materiales  y  recursos.

Gastos administrativos
8. Programas informáticos para la elaboración de presupuestos
9. Planes de mantenimiento predictivo y preventivo.

Actividades concretas a realizar:

Actividades

Objetivos 

generales 

trabajados

Competencias
asociadas

Prueba 2 2 B
Practica 3

2 B
La prueba se diseñara con preguntas contenidas en el
libro de texto y de la práctica sin material de consulta

La práctica está diseñada entre los casos prácticos de
la  unidad  didáctica  del  libro  de  texto  diseñadas  en
formato  de  texto  y   colgadas  en  la  plataforma
Classroom.

Criterios de evaluación:
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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Criterios de corrección:

Se concretan en la elaboración de las rúbricas correspondientes.  La descripción de
los indicadores y su ponderación se encuentran en el cuaderno del profesor en una hoja
Excel. La calificación de cada actividad se realiza de 0 a 10.

Criterios de recuperación:

El alumnado tendrá que recuperar los Resultados de Aprendizaje con calificación inferior 
a 5.  

La metodología durante el periodo de recuperación es la siguiente:  

El alumnado realizará las actividades propuestas según los criterios no superados y al
final del periodo se le propondrá unas pruebas teóricas y prácticas con la definición de
criterios y RAs.

Los Resultados de aprendizaje recuperados se ponderarán con el resto ya superados
para obtener la calificación final del módulo.

Temas transversales
Animación y fomento de la lectura

Placer por la lectura recreativa.
La lectura como fuente de formación e información.

Usos y necesidades de la lectura en el trabajo.
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RA.3  Contribución a la calificación Final del Módulo Profesional:  10%

CC.EE. % U.D. Actividad Técnica Instrumento 1 2 3

CE3.a
CE3.a
CE3.b
CE3.b
CE3.c
CE3.c
CE3.d
CE3.d
CE3.e
CE3.e
CE3.f
CE3.f
CE3.g
CE3.g
CE3.h
CE3.h

6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Prueba 2
Practica 3
Prueba 2
Practica 3
Prueba 2
Practica 3
Prueba 2
Practica 3
Prueba 2
Practica 3
Prueba 2
Practica 3
Prueba 2
Practica 3
Prueba 2
Practica 3

Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita

Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X



CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Unidad  Didáctica
Nº 

4

Título de la Unidad Didáctica

Planificación  del  aprovisionamiento  para  el
montaje y mantenimiento

Nº  de  horas
previstas

8

Contenidos: 

1. Partes del proyecto aplicables al aprovisionamiento del montaje y mantenimiento
2. Aprovisionamiento de instalaciones de telecomunicaciones
3. Diagramas de flujo
4. Puntos críticos de aprovisionamiento
5. Normas de codificación
6. Identificación de las fases del montaje y mantenimiento para el aprovisionamiento
7. Recursos y medios técnicos.  Subcontratación de actividades.
8. Características del plan de mantenimiento
9. Metodología para la elaboración de planes de aprovisionamiento

Actividades concretas a realizar:

Actividades

Objetivos 

generales 

trabajados

Competencias
asociadas

Prueba 3 4 C
Práctica 4 4 C
La prueba se diseñara con preguntas contenidas en el
libro de texto y de la práctica sin material de consulta

La práctica está diseñada entre los casos prácticos de
la  unidad  didáctica  del  libro  de  texto  diseñadas  en
formato  de  texto  y   colgadas  en  la  plataforma
Classroom.

Criterios de evaluación:
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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Criterios de corrección:

Se concretan en la elaboración de las rúbricas correspondientes.  La descripción de
los indicadores y su ponderación se encuentran en el cuaderno del profesor en una hoja
Excel. La calificación de cada actividad se realiza de 0 a 10.

Criterios de recuperación:

El alumnado tendrá que recuperar los Resultados de Aprendizaje con calificación inferior 
a 5.  

La metodología durante el periodo de recuperación es la siguiente:  

El alumnado realizará las actividades propuestas según los criterios no superados y al
final del periodo se le propondrá unas pruebas teóricas y prácticas con la definición de
criterios y RAs.

Los Resultados de aprendizaje recuperados se ponderarán con el resto ya superados
para obtener la calificación final del módulo.

Temas transversales

Desarrollo creativo
Pensamiento divergente.
Innovación.
Uso alternativo de recursos.
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RA.4  Contribución a la calificación Final del Módulo Profesional:  10%

CC.EE. % U.D. Actividad Técnica Instrumento 1 2 3

CE4.a
CE4.a
CE4.b
CE4.b
CE4.c
CE4.c
CE4.d
CE4.d
CE4.e
CE4.e
CE4.f
CE4.f
CE4.g
CE4.g

7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Prueba 3
Practica 4
Prueba 3
Practica 4
Prueba 3
Practica 4
Prueba 3
Practica 4
Prueba 3
Practica 4
Prueba 3
Practica 4
Prueba 3
Practica 4

Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita

Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X



CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Unidad  Didáctica
Nº 

5

Título de la Unidad Didáctica

 Planificación del montaje de instalaciones de
telecomunicaciones

Nº  de  horas
previstas

12

Contenidos: 

1. Proyectos de telecomunicaciones.  El proyecto de obra
2. Características técnicas y normativa para el montaje
3. Identificación de las fases de la instalación para el montaje
4. Identificación de las necesidades para cada fase del montaje
5. Determinación de recursos y medios materiales y técnicos
6. Identificación de actividades de caminos críticos
7. Asignación de tiempos y procesos
8. Normas de prevención
9. Resolución de contingencias
10. Metodología para la elaboración de planes de montaje

Actividades concretas a realizar:

Actividades

Objetivos 

generales 

trabajados

Competencias
asociadas

Prueba 3 5  6 G

Práctica 5 5  6 G

La prueba se diseñara con preguntas contenidas en el
libro de texto y de la práctica sin material de consulta

La práctica está diseñada entre los casos prácticos de
la  unidad  didáctica  del  libro  de  texto  diseñadas  en
formato  de  texto  y   colgadas  en  la  plataforma
Classroom.

Criterios de evaluación:
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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Criterios de corrección:

Se concretan en la elaboración de las rúbricas correspondientes.  La descripción de
los indicadores y su ponderación se encuentran en el cuaderno del profesor en una hoja
Excel. La calificación de cada actividad se realiza de 0 a 10.

Criterios de recuperación:

El alumnado tendrá que recuperar los Resultados de Aprendizaje con calificación inferior 
a 5.  

La metodología durante el periodo de recuperación es la siguiente:  

El alumnado realizará las actividades propuestas según los criterios no superados y al
final del periodo se le propondrá unas pruebas teóricas y prácticas con la definición de
criterios y RAs.

Los Resultados de aprendizaje recuperados se ponderarán con el resto ya superados
para obtener la calificación final del módulo.

Temas transversales

Lenguaje no sexista.
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RA.5  Contribución a la calificación Final del Módulo Profesional:  10%

CC.EE. % U.D. Actividad Técnica Instrumento 1 2 3

CE5.a
CE5.a
CE5.b
CE5.b
CE5.c
CE5.c
CE5.d
CE5.d
CE5.e
CE5.e
CE5.f
CE5.f
CE5.g
CE5.g
CE5.h
CE5.h
CE5.i
CE5.i
CE5.j
CE5.j

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Prueba 3
Practica 5
Prueba 3
Practica 5
Prueba 3
Practica 5
Prueba 3
Practica 5
Prueba 3
Practica 5
Prueba 3
Practica 5
Prueba 3
Practica 5
Prueba 3
Practica 5
Prueba 3
Practica 5
Prueba 3
Practica 5

Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita

Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X



CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Unidad  Didáctica
Nº 

6

Título de la Unidad Didáctica

Elaboración de manuales y documentos

Nº  de  horas
previstas

8

Contenidos: 

1. Documento memoria.  Anexo de cálculos.  Estructura.  Características
2. Plan de prevención
3. Plan de emergencia
4. Plan de calidad
5. Almacenamiento de residuos
6. Elaboración de manuales.  Manual de servicio y mantenimiento.  Condiciones de

puesta en marcha
7. Protocolos de pruebas.  Protocolos de puesta en servicio.  Manuales de usuario
8. Aplicaciones informáticas para la elaboración de documentación

Actividades concretas a realizar:

Actividades

Objetivos 

generales 

trabajados

Competencias
asociadas

Práctica 6 9  10 11 12 13 E  F  G  

La prueba se diseñara con preguntas contenidas en el
libro de texto y de la práctica sin material de consulta

La práctica está diseñada entre los casos prácticos de
la  unidad  didáctica  del  libro  de  texto  diseñadas  en
formato  de  texto  y   colgadas  en  la  plataforma
Classroom.

Criterios de evaluación:
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Coeducación.

Igualdad de oportunidades y no discriminación por cuestiones de género o sexo.
Igualdad e integración laboral.



CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Criterios de corrección:

Se concretan en la elaboración de las rúbricas correspondientes.  La descripción de
los indicadores y su ponderación se encuentran en el cuaderno del profesor en una hoja
Excel. La calificación de cada actividad se realiza de 0 a 10.

Criterios de recuperación:

El alumnado tendrá que recuperar los Resultados de Aprendizaje con calificación inferior 
a 5.  

La metodología durante el periodo de recuperación es la siguiente:  

El alumnado realizará las actividades propuestas según los criterios no superados y al
final del periodo se le propondrá unas pruebas teóricas y prácticas con la definición de
criterios y RAs.

Los Resultados de aprendizaje recuperados se ponderarán con el resto ya superados
para obtener la calificación final del módulo.

Temas transversales

Aspectos  interpersonales:
habilidades  sociales.
Asertividad,  empatía,  escucha
activa…
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RA.6  Contribución a la calificación Final del Módulo Profesional:  10%

CC.EE. % U.D. Actividad Técnica Instrumento 1 2 3

CE6.a
CE6.a
CE6.b
CE6.b
CE6.c
CE6.c
CE6.d
CE6.d
CE6.e 
CE6.e 
CE6.f 
CE6.f 
CE6.g
CE6.g 
CE6.h 
CE6.h

6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Practica6
Practica6
Practica6
Practica6
Practica6
Practica6
Practica6
Practica6
Practica6
Practica6
Practica6
Practica6
Practica6
Practica6
Practica6
Practica6

Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita

Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Educación emocional

Aspectos  intrapersonales:  autoestima,
autoconcepto…



CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Unidad  Didáctica
Nº 

7

Título de la Unidad Didáctica

Planificación  del  mantenimiento  de  las
instalaciones de telecomunicaciones

Nº  de  horas
previstas

8

Contenidos: 

1. Puntos susceptibles de mantenimiento en instalaciones de telecomjnicaciones
2. Planificación de aprovisionamiento
3. Tipos de mantenimiento
4. Técnicas de planificación de mantenimiento.  Instrucciones de mantenimiento de

fabricantes
5. Parámetros de ajuste para la mejora del mantenimiento
6. Contenidos básicos de un plan de mantenimiento
7. Normas de calidad aplicables a los planes de mantenimiento
8. Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales
9. Metodología para la elaboración de planes de mantenimiento
10.Gestión de residuos.  Plan de gestión de residuos
11.Procedimientos e indicadores de gestión

Actividades concretas a realizar:

Actividades

Objetivos 

generales 

trabajados

Competencias
asociadas

Práctica 7 8 D

La práctica está diseñada entre los casos prácticos de
la  unidad  didáctica  del  libro  de  texto  diseñadas  en
formato  de  texto  y   colgadas  en  la  plataforma
Classroom.
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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Criterios de evaluación:
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RA.7  Contribución a la calificación Final del Módulo Profesional:  10%

CC.EE. % U.D. Actividad Técnica Instrumento 1 2 3

CE7.a
CE7.a
CE7.b
CE7.b
CE7.c
CE7.c
CE7.d
CE7.d
CE7.e
CE7.e
CE7.f
CE7.f
CE7.g
CE7.g
CE7.h
CE7.h
CE7.i
CE7.i
CE7.j
CE7.j

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7
Practica 7

Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita

Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X



CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Criterios de corrección:

Se concretan en la elaboración de las rúbricas correspondientes.  La descripción de
los indicadores y su ponderación se encuentran en el cuaderno del profesor en una hoja
Excel. La calificación de cada actividad se realiza de 0 a 10.

Criterios de recuperación:

El alumnado tendrá que recuperar los Resultados de Aprendizaje con calificación inferior 
a 5.  

La metodología durante el periodo de recuperación es la siguiente:  

El alumnado realizará las actividades propuestas según los criterios no superados y al
final del periodo se le propondrá unas pruebas teóricas y prácticas con la definición de
criterios y RAs.

Los Resultados de aprendizaje recuperados se ponderarán con el resto ya superados
para obtener la calificación final del módulo.

Temas transversales

Derechos y deberes humanos.
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Educación en valores

Cultura  de  paz,  convivencia  y
ciudadanía.
Igualdad.



CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Unidad  Didáctica
Nº 

8

Título de la Unidad Didáctica

Gestión del montaje y mantenimiento

Nº  de  horas
previstas

8

Contenidos: 

1. Interpretación de planes de montaje y mantenimiento
2. Control de avance del montaje
3. Técnicas de gestión de personal aplicables al montaje y al mantenimiento
4. Gestión de materiales y elementos.  Aprovisionamiento
5. Indicadores de control del montaje y mantenimiento
6. Procedimientos de gestión del montaje y mantenimiento
7. Normativa de aplicación relativa a procesos de montaje y mantenimiento

Actividades concretas a realizar:

Actividades

Objetivos 

generales 

trabajados

Competencias
asociadas

Práctica 8 7 C  G

La práctica está diseñada entre los casos prácticos de
la  unidad  didáctica  del  libro  de  texto  diseñadas  en
formato  de  texto  y   colgadas  en  la  plataforma
Classroom.

Criterios de evaluación:
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CURSO/GRUPO/CICLO: 2 STI 
MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Criterios de corrección:

Se concretan en la elaboración de las rúbricas correspondientes.  La descripción de
los indicadores y su ponderación se encuentran en el cuaderno del profesor en una hoja
Excel. La calificación de cada actividad se realiza de 0 a 10.

Criterios de recuperación:

El alumnado tendrá que recuperar los Resultados de Aprendizaje con calificación inferior 
a 5.  

La metodología durante el periodo de recuperación es la siguiente:  

El alumnado realizará las actividades propuestas según los criterios no superados y al
final del periodo se le propondrá unas pruebas teóricas y prácticas con la definición de
criterios y RAs.

Los Resultados de aprendizaje recuperados se ponderarán con el resto ya superados
para obtener la calificación final del módulo.

Temas transversales
Formación en el uso de la TIC y nuevas tecnologías
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RA.8  Contribución a la calificación Final del Módulo Profesional:  10%

CC.EE. % U.D. Actividad Técnica Instrumento 1 2 3

CE8.a
CE8.a
CE8.b
CE8.b
CE8.c
CE8.c
CE8.d
CE8.d
CE8.e
CE8.e
CE8.f
CE8.f
CE8.g
CE8.g
CE8.h
CE8.h

6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Practica 8
Practica 8
Practica 8
Practica 8
Practica 8
Practica 8
Practica 8
Practica 8
Practica 8
Practica 8
Practica 8
Practica 8
Practica 8
Practica 8
Practica 8
Practica 8

Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita

Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X


