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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

El módulo profesional sobre el cual se desarrolla la presente programación es el 0133. Gestión del Montaje, de la Calidad y del Mantenimiento, en adelante GMCM, para el curso académico 2025/2026. Dicho módulo se imparte en el 2º curso del título de CFGS en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, perteneciente a la familia de Instalación y Mantenimiento.
Como marco legislativo a nivel general estatal y autonómico, que establece las bases de la Formación Profesional podemos citar algunas de las más importantes:

· DECRETO 147/2025, de 17 de septiembre de 2025, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de los Grados D y E del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 17-09-2025).

· Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
· Resolución de 26 de junio de 2024, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se dictan Instrucciones para regular aspectos relativos a la organización y al funcionamiento del curso 2024/2025 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A nivel particular para el Título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos podemos resaltar el siguiente marco base:

· El Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

· Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará según lo dispuesto en la
· Orden de 18 de septiembre de 2025, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de los grados D y E del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La duración establecida para este ciclo es de 2.000 horas, incluyendo formación dual en empresa. Estas 2.000 horas se realizan en dos cursos lectivos, 1500 horas de formación en el centro y 500 en empresa, de las cuales 75 se enmarcan en primer curso y 425 en segundo curso.

GMCM es un módulo profesional de carácter práctico, en el que se desarrollan las habilidades relacionadas con la gestión y la calidad del montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos. Se imparte en el segundo curso del ciclo.
2.- CONTEXTUALIZACIÓN , NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general: 

El IES El Argar está situado en la ciudad de Almería, en la zona norte de la ciudad, junto al acceso de la autovía por la avenida Federico García Lorca, dentro del recinto constituido por la finca Santa Isabel (también conocida como “Cortijo Fischer”, por el nombre del antiguo propietario de la finca y dueño de una de las casas más bonitas de la ciudad de estilo modernista o “Cortijo del Gobernador”, por haber estado allí posteriormente la residencia del antiguo gobernador civil franquista de la provincia, antes de convertirse en sede de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, hoy en espera de restauración). Dentro del recinto mencionado se encuentran también el CP “Los Millares” así como los Institutos de Educación Secundaria “Al-Andalus” y “Almeraya”, la Residencia escolar “Ana María Martínez Urrutia”, anexa a este último, y la Delegación provincial de Educación y Ciencia.
Los titulos de la familia profesional de Instalación y Mantenimiento en el IES El Argar son los siguientes:

· CFGM de Instalaciones de Producción de Calor.

· CFGM de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.

· CFGS de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
· Curso de especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial.
Un aspecto destacable del IES El Argar y del Departamento de Instalación y Mantenimiento en concreto, es que desde el curso 2012/2013 ciertos grupos reciben las clases en un aulario e instalaciones de casi 1000 m2 ubicado en el polígono de La Juaida en el municipio de Viator y que constituye el centro de Formación Profesional “La Juaida”. Los grupos que reciben las clases en el aulario de Viator son 1º y 2º curso del CFGS de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, el 2º curso del CFGM de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y el curso de especialización de Digitalización del Mantenimiento Industrial. 

El IES El Argar desde el curso 2003-2004 sigue un sistema de gestión basado en la norma ISO 9001:2008 para la cual se encuentra certificada por la empresa AENOR desde el 12 de marzo de 2004, dicho sistema es la base de la gestión del proyecto educativo del Centro. 

Además de estos dos programas, el centro tiene otros planes y proyectos entre los que hay que destacar:

· Erasmus + de grado medio, grado superior y escolar.

· Prácticum Master Secundaria.

· Ecoescuelas.

· Programa de centro bilingüe alemán.

· Red andaluza Escuela “Espacio de Paz”.

 El departamento de Instalación y Mantenimiento lo integran 11 profesores, 4 profesores de Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos  1 profesor de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos y 6 profesores técnicos de Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos.
Un aspecto destacable del IES El Argar y del Departamento de Instalación y Mantenimiento en concreto, es que desde el curso 2012/2013 ciertos grupos reciben las clases en un aulario e instalaciones de casi 1000 m2 ubicado en el polígono de La Juaida en el municipio de Viator y que constituye el centro de Formación Profesional “La Juaida”. Los grupos que reciben las clases en el aulario de Viator son 1º y 2º curso del CFGS de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, el 2º curso del CFGM de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y el curso de especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial.

Dicho centro supone un aumento en cuanto a la calidad de las herramientas, espacios y materiales tan necesarios para impartir las enseñanzas tan específicas de formación profesional. 

El centro de Formación Profesional La Juaida dispone de 3 aulas para clases teóricas, de las cuales 2 son ordenadores y de 3 talleres para prácticas:

· Taller de Instalaciones Frigoríficas.

· Taller Polivalente.

· Taller de Mecanizado.

El aula principal donde se impartirá el módulo de GMCM (Gestión del Montaje, de la Calidad y del Mantenimiento) es el aula 2.

Contexto de actuación:
El grupo de clase es un grupo de 9 alumnos, de los que todos a excepción de uno (que probablemente cursará baja de matrícula) asisten con regularidad. Todos los alumnos tienen 1º de MITF superado. Del total de 10 alumnos hay una alumna que proviene del ciclo de grado medio de IPC, cuatro del ciclo formativo de grado medio de IFC, tres alumnos de Bachillerato y un alumno de más edad que hace años estudió un ciclo formativo de grado medio. 

No se ha detectado ningún caso de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, ni tampoco hay alumnos inmigrantes con dificultades con el idioma.
Aunque es imposible generalizar, el alumnado que asiste a las enseñanzas de ciclos formativos de grado superior es un alumno muy motivado con la clara expectativa de terminar sus estudios y encontrar un trabajo en el menor tiempo posible.
3.- ADAPTACIONES  DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

Al ser un grupo homogéneo no se prevee ninguna adaptación de la programación.

4.- PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.
Durante el curso se usará la plataforma Moodle Centros de la Junta de Andalucía.
5.- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO 

La programación contribuirá a conseguir los siguientes objetivos generales:

	a)
	Identificar la información relevante analizando e interpretando documentación técnica para obtener los datos necesarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

	d)
	Valorar instalaciones calculando costes de equipos, elementos y mano de obra para elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento.

	e)
	Analizar los procesos de montaje y mantenimiento describiendo sus fases y actividades para gestionar recursos humanos y materiales.

	f)
	Planificar actividades de montaje y mantenimiento asignando tiempos y recursos para programar los procesos de montaje y mantenimiento.

	k)
	Definir procedimientos de control y seguimiento de las instalaciones partiendo de la información técnica de los fabricantes, históricos de averías y normativa de aplicación para elaborar programas de mantenimiento.

	l)
	Especificar procedimientos operacionales de intervención analizando información técnica de equipos y recursos para elaborar programas de mantenimiento.

	ñ)
	Describir las medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales, identificando la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.

	o)
	Describir los roles de los componentes de un grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada.

	p)
	Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación

	r)
	Valorar la importancia de la innovación en métodos yprocesos aplicables al montaje y mantenimiento.

	s)
	Analizar las actividades de trabajo en una empresa de montaje o mantenimiento, identificando la aportación individual al proceso para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción.


La programación contribuirá a conseguir las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:
	LETRA
	COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

	a)
	Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones

	c)
	Calcular costes de mano de obra, equipos y elementos para elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento.

	d)
	Gestionar los recursos humanos y materiales para desarrollar los procesos de montaje y mantenimiento.

	e)
	Planificar los procesos de montaje y mantenimiento a partir de la documentación técnica o de las características de la obra

	h)
	Elaborar los programas de mantenimiento y los procesos operacionales de intervención.

	i)
	Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de las instalaciones

	l)
	Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguridad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente.

	n)
	Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del sector, así como mantenerse continuamente actualizado en las mismas

	o)
	Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.

	p)
	Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional

	r)
	Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originadas por cambios tecnológicos y organizativos

	s)
	Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
	


6.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 

Los resultados de aprendizaje (R.A.) del módulo son los siguientes:
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE

	1. Establece las fases de un proceso de montaje y de mantenimiento para instalaciones térmicas y de fluidos, analizando la documentación técnica, el plan de calidad, de seguridad y los manuales de instrucciones.

	2. Elabora planes de montaje y mantenimiento de instalaciones, aplicando técnicas de programación y estableciendo los procedimientos para el seguimiento y control de la ejecución.

	3. Prepara el catálogo de repuestos y el programa de gestión y aprovisionamiento estableciendo las condiciones de almacenamiento de los componentes, utillajes, materiales y equipos.

	4. Elabora presupuestos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones valorando unidades de obra y aplicando precios.

	5. Aplica planes de calidad describiendo la normativa de aseguramiento y gestión de la calidad.

	6. Confecciona el programa de mantenimiento de los equipos e instalaciones térmicas y de fluidos definiendo las tareas, tiempos, recursos humanos y materiales.


Los criterios de evaluación, con su ponderación para los diferentes RA son los siguientes. Se anexa una columna indicando en que unidades de trabajo se realizará la evaluación

	RA 1: Establece las fases de un proceso de montaje y de mantenimiento para instalaciones térmicas y de fluidos, analizando la documentación técnica, el plan de calidad, de seguridad y los manuales de instrucciones.

	CRITERIO DE EVALUACIÓN
	PONDERACIÓN
	UNIDADES DE TRABAJO

	a) Se han identificado los elementos auxiliares y componentes que forman parte de las máquinas.
	12 %
	1 y 2

	b) Se han identificado los circuitos y equipos que integran la instalación.
	12 %
	1 y 2

	c) Se han descrito las actividades del mantenimiento predictivo y preventivo.
	12 %
	1 y 2

	d) Se ha identificado la documentación técnica de los distintos proveedores.
	12 %
	1 y 2

	e) Se han descrito los equipos, utillajes y herramientas necesarios.
	12 %
	1 y 2

	f) Se han reconocido todas las fases que componen el proceso de montaje y mantenimiento
	15 %
	1 y 2

	g) Se ha señalado y establecido la secuenciación de las operaciones.
	15 %
	1 y 2

	h) Se han identificado los criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
	5 %
	1 y 2

	i) Se han utilizado TIC para la obtención de documentación técnica.
	5 %
	1 y 2


	RA 2: Elabora planes de montaje y mantenimiento de instalaciones, aplicando técnicas de programación y estableciendo los procedimientos para el seguimiento y control de la ejecución.

	CRITERIO DE EVALUACIÓN
	PONDERACIÓN
	UNIDADES DE TRABAJO

	a) Se ha establecido la secuenciación de las operaciones de cada una de las fases.
	10 %
	1 y 2

	b) Se han analizado las condiciones técnicas del proyecto, las cargas de trabajo, el plan general de obra y las características del aprovisionamiento
	10 %
	1 y 2

	c) Se han definido las especificaciones de las operaciones que se van a realizar.
	10 %
	1 y 2

	d) Se han definido las etapas del plan de montaje y mantenimiento y los materiales necesarios para realizar la instalación.
	10 %
	1 y 2

	e) Se han identificado y asignado la relación de actividades, los tiempos de ejecución y las unidades de obra.
	10 %
	1 y 2

	f) Se han representado los diagramas de planificación de la mano de obra, materiales y medios optimizando los plazos y recursos.
	10 %
	1 y 2

	g) Se han establecido los caminos críticos para la consecución de los plazos de ejecución y costes establecidos, cumpliendo con los requisitos requeridos por la planificación general.
	10 %
	1 y 2

	h) Se han determinado las especificaciones de control del plan de montaje y los procedimientos para el seguimiento y localización anticipada de posibles interferencias y demoras en la ejecución del proyecto.
	10 %
	1 y 2

	i) Se ha elaborado el registro de las intervenciones de mantenimiento.
	10 %
	1 y 2

	j) Se ha aplicado la normativa de seguridad durante la ejecución del proceso.
	10 %
	1 y 2


	RA 3: Prepara el catálogo de repuestos y el programa de gestión y aprovisionamiento estableciendo las condiciones de almacenamiento de los componentes, utillajes, materiales y equipos.

	CRITERIO DE EVALUACIÓN
	PONDERACIÓN
	UNIDADES DE TRABAJO

	a) Se han considerado las posibilidades de aprovisionamiento y almacenaje con las necesidades del plan de montaje.
	10 %
	3

	b) Se han definido los medios de transporte y los plazos de entrega de los equipos, componentes, útiles y materiales.
	10 %
	3

	c) Se han establecido los criterios de almacenaje así como los niveles de repuestos.
	10 %
	3

	d) Se ha garantizado la disponibilidad y la calidad del aprovisionamiento.
	10 %
	3

	e) Se han valorado los criterios de optimización de repuestos.
	10 %
	3

	f) Se ha establecido el protocolo de recepción y de cumplimiento de la normativa de seguridad de los materiales suministrados.
	10 %
	3

	g) Se han identificado los programas de gestión de almacenamiento.
	10 %
	3

	h) Se ha establecido el sistema de codificación para la identificación de piezas de repuesto.
	10 %
	3

	i) Se han establecido las condiciones de almacenamiento de los materiales, equipos y componentes garantizando su correcta conservación y el cumplimiento de la reglamentación establecida.
	10 %
	3

	j) Se han utilizado TIC para la obtención de documentación técnica.
	10 %
	3


	RA 4: Elabora presupuestos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones valorando unidades de obra y aplicando precios.

	CRITERIO DE EVALUACIÓN
	PONDERACIÓN
	UNIDADES DE TRABAJO

	a) Se han reconocido y clasificado las unidades de obra que intervienen en la instalación.
	12.5 %
	4

	b) Se han identificado los elementos y cantidades de cada unidad de obra.
	12.5 %
	4

	c) Se han contemplado todos los trabajos que se van a realizar, en el conjunto de unidades de obras
	12.5 %
	4

	d) Se han determinado los métodos de medida y los precios unitarios aplicables a cada unidad de obra diseñada.
	12.5 %
	4

	e) Se han detallado los precios descompuestos por cada unidad de obra.
	12.5 %
	4

	f) Se ha obtenido el importe total de cada unidad de obra que interviene en el presupuesto.
	12.5 %
	4

	g) Se han desglosado los costes anuales del mantenimiento preventivo-correctivo y predictivo.
	12.5 %
	4

	h) Se han utilizado las TIC para la obtención de los presupuestos.
	12.5 %
	4


	RA 5: Aplica planes de calidad describiendo la normativa de aseguramiento y gestión de la calidad.

	CRITERIO DE EVALUACIÓN
	PONDERACIÓN
	UNIDADES DE TRABAJO

	a) Se han identificado los sistemas de aseguramiento de calidad.
	10 %
	3

	b) Se han descrito las herramientas de calidad utilizadas en los procesos de mejora continua.
	10 %
	3

	c) Se han calibrado distintos elementos de medida.
	10 %
	3

	d) Se han reconocido los contenidos de un manual o plan de calidad.
	10 %
	3

	e) Se han identificado los procedimientos de montaje y mantenimiento del manual de calidad.
	10 %
	3

	f) Se han aplicado acciones correctoras de las no conformidades que permitan la mejora de la calidad.
	10 %
	3

	g) Se ha identificado la estructura y contenidos de los registros de los procedimientos.
	10 %
	3

	h) Se han asegurado los parámetros de una auditoria interna  de calidad del proceso.
	10 %
	3

	i) Se ha deducido el grado de cumplimiento del plan de calidad.
	10 %
	3

	j) Se han aplicado programas informáticos de gestión de calidad.
	10 %
	3


	RA 6: Confecciona el programa de mantenimiento de los equipos e instalaciones térmicas y de fluidos definiendo las tareas, tiempos, recursos humanos y materiales.

	CRITERIO DE EVALUACIÓN
	PONDERACIÓN
	UNIDADES DE TRABAJO

	a) Se han identificado los diferentes tipos de mantenimiento y se han codificado las distintas intervenciones.
	10 %
	1 y 2

	b) Se han reconocido los puntos críticos de la instalación.
	10 %
	1 y 2

	c) Se han determinado las operaciones de mantenimiento y los tiempos de intervención.
	10 %
	1 y 2

	d) Se han considerado las indicaciones derivadas del Plan General, procesos operacionales, gamas e historial de mantenimiento.
	10 %
	1 y 2

	e) Se han optimizado los recursos humanos y materiales garantizando los objetivos y las condiciones de seguridad.
	10 %
	1 y 2

	f) Se han controlado los diagramas de planificación de la mano de obra y medios para el cumplimiento de los plazos y costes.
	10 %
	1 y 2

	g) Se ha definido la estrategia de actuación sobre un proceso de gestión de mantenimiento.
	10 %
	1 y 2

	h) Se ha aplicado un programa informático para la gestión y control de la organización del mantenimiento.
	10 %
	1 y 2

	i) Se han tomado decisiones individuales para la resolución de problemas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.
	10 %
	1 y 2

	j) Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del sector.
	10 %
	1 y 2


El RA1 y el RA3 estarán dualizados y serán impartidos en la FFEOE.
En la tabla siguiente se indica la contribución (ponderación) de cada RA a la calificación final del módulo. 

	RA
	RA1
	RA2
	RA3
	RA4
	RA5
	RA6

	Ponderación (%)
	16.6
	16.6
	16.6
	16.6
	16.6
	16.6


6.1. Procedimientos de evaluación. 
Como norma general se realizaran varias tareas evaluables para cada uno de los RA de manera individual en cada UT y en algunas de ellas además habrá una tarea de memoria final.
Las tareas como los criterios de corrección estarán en la plataforma Moodle Centros.

En la relación de UT de la programación se pueden ver las actividades para cada unidad de trabajo.

6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos. 

Al usar la plataforma Moodle Centros los criterios de corrección de cada tarea estarán en dicha plataforma. Los alumnos podrán ver los criterios de corrección. Como norma general los alumnos tendrán dos intentos para realizar las tareas. Si tras los dos intentos no superan la nota o la nota es de bajo valor, los alumnos podrán mejorar la calificación de dicha tarea presentando la tarea antes de la fecha de evaluación.
6.3. Obtención de la nota de evaluación. 
La calificación del módulo se realizará en base a los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje desarrollados y evaluados en cada una de las unidades de trabajo. El peso de todos los criterios de evaluación correspondientes a un resultado de aprendizaje sumará el total del valor de dicho resultado de aprendizaje.
Los criterios de calificación, de los resultados de aprendizaje que se imparten en la modalidad formación en empresa, son los siguientes:

Cada tutor de empresa valorará las distintas actividades que desempeñe el alumnado según la siguiente rúbrica, que equivaldrá a las siguientes calificaciones:

1. No sabe hacerlo (4 puntos)

2. Sabe hacerlo con ayuda (6 puntos)

3. Sabe hacerlo de manera autónoma (8 puntos)

4. Sabe hacerlo de manera autónoma y es capaz de enseñar a otros. (10 puntos)
Las actividades o contextos de evaluación en fase de formación en centro educativo serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

Trimestralmente se realizará una calificación en base a las calificaciones obtenidas únicamente en los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje trabajados hasta el momento. Para ello se calculará el valor relativo sobre el total de criterios. Dicha nota será, en todo caso, establecida entre 1 y 10 puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos.

La evaluación se realizará de forma continua. Para ello es necesario una asistencia regular y la participación en las actividades formativas programadas.

La calificación final del módulo será la suma de las cifras obtenidas en cada criterio de evaluación en base a la ponderación y el valor parcial asignado a cada uno. Dicha nota será, en todo caso, establecida entre 1 y 10 puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos. La escala de calificación será la siguiente:

INSUFICIENTE


1, 2, 3 y 4

SUFICIENTE


5

BIEN




6

NOTABLE



7 y 8

SOBRESALIENTE


9 y 10

La calificación final será un número entero. En el caso de que la media aritmética no lo sea, se redondeará por defecto o por exceso al entero más cercano en función a los méritos realizados por el alumno/a a lo largo del curso.

Para aplicar lo anterior se establecen dos condiciones básicas:

-
No perder la evaluación continua.

-
Obtener una calificación de al menos 5 puntos en cada uno de los resultados de aprendizaje.

De no ser así deberá acogerse a los procedimientos de recuperación descritos en el siguiente punto.

6.4. Criterios de Recuperación. 
Los alumnos con algún resultado de aprendizaje suspenso podrán recuperarlo realizando las tareas que no realizaron o que su nota fue suspensa. 
6.5. Procedimiento para la adaptación del alumnado que se matricula con el curso ya comenzado. 

El alumno deberá realizar las tareas que se encuentran en Moodle. El profesor le facilitará y le explicará como realizar las tareas durante los recreos.
7 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

No se encuentran alumnos en esta situación.
8 MÓDULOS TRANSVERSALES.
Se fomentará y puntuará una actitud que favorezca el desarrollo de la prevención de riesgos y aplicación de medidas de seguridad, así como la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y a la cooperación.

El módulo de Gestión del Montaje, de la Calidad y del Mantenimiento está en relación directa con el siguiente módulo de 2º curso:

· 0137. Proyecto de mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.
9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Propondremos para este curso y con este  grupo, siempre que la situación epidemiológica lo permita:

· Visita a las instalaciones de Medgaz en el puerto de Almería.

Del mismo modo cuando se plantee alguna visita o jornada técnica que por motivos pedagógicos sea interesante para el curso seremos flexibles en adaptar nuestra programación.

10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.
No se encuentran alumnos con estas necesidades.
11.- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.
El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor.

12.- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.
12.1. Bloques temáticos.
	Bloque
	Título

	1
	LEGISLACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.

	2
	PLANIFICACIÓN DEL MONTAJE Y DEL MANTENIMIENTO.

	3
	GESTIÓN DE ALMACENES Y CALIDAD.

	4
	PRESUPUESTOS EN LOS MONTAJES Y MANTENIMIENTOS.

	
	


12.2. Relación de unidades didácticas y temporización prevista.
	Bloque Temático
	Unidad Didáctica
	Título
	Temporización en Horas.

	1
	1
	LEGISLACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.
	40

	2
	2
	PLANIFICACIÓN DEL MONTAJE Y DEL MANTENIMIENTO.
	50

	3
	3
	GESTIÓN DE ALMACENES Y CALIDAD.
	30

	4
	4
	PRESUPUESTOS EN LOS MONTAJES Y MANTENIMIENTOS.
	20

	
	
	
	

	
	
	Total de horas
	140


A continuación se muestra para cada unidad de trabajo los criterios de evaluación que se trabajarán en ellas

	UT
	Resultado de aprendizaje RA y criterio de evaluación tratado

	1
	RA 1: a), b), c), d), e), f), g), h) e i)

RA 2: a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j)

RA 6: a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j)

	UT 1: Legislación de las instalaciones térmicas


	UT
	Resultado de aprendizaje RA y criterio de evaluación tratado

	2
	RA 1: a), b), c), d), e), f), g), h) e i)

RA 2: a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j)

RA 6: a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j)

	UT 2: Planificación del montaje y del mantenimiento


	UT
	Resultado de aprendizaje RA y criterio de evaluación tratado

	3
	RA 3: a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j)
RA5: a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j)

	UT 3: Gestión de almacenes y calidad


	UT
	Resultado de aprendizaje RA y criterio de evaluación tratado

	4
	RA 4: a), b), c), d), e), f), g) y h)

	UT 4: Presupuestos en los montajes y mantenimientos


Finalmente cada resultado de aprendizaje tendrá una valoración final de acuerdo a las siguientes tablas:

	RA1: Establece las fases de un proceso de montaje y de mantenimiento para instalaciones térmicas y de fluidos, analizando la documentación técnica, el plan de calidad, de seguridad y los manuales de instrucciones.

	UT 1

UT 2
	a) Se han identificado los elementos auxiliares y componentes que forman parte de las máquinas.
	12 %

	UT 1
UT 2
	b) Se han identificado los circuitos y equipos que integran la instalación.
	12 %

	UT 1
UT 2
	c) Se han descrito las actividades del mantenimiento predictivo y preventivo.
	12 %

	UT 1
UT 2
	d) Se ha identificado la documentación técnica de los distintos proveedores.
	12 %

	UT 1
UT 2
	e) Se han descrito los equipos, utillajes y herramientas necesarios.
	12 %

	UT 1
UT 2
	f) Se han reconocido todas las fases que componen el proceso de montaje y mantenimiento
	15 %

	UT 1
UT 2
	g) Se ha señalado y establecido la secuenciación de las operaciones.
	15 %

	UT 1
UT 2
	h) Se han identificado los criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
	5 %

	UT 1
UT 2
	i) Se han utilizado TIC para la obtención de documentación técnica.
	5 %


	RA2: Elabora planes de montaje y mantenimiento de instalaciones, aplicando técnicas de programación y estableciendo los procedimientos para el seguimiento y control de la ejecución.

	UT 1
UT 2
	a) Se ha establecido la secuenciación de las operaciones de cada una de las fases.
	10 %

	UT 1
UT 2
	b) Se han analizado las condiciones técnicas del proyecto, las cargas de trabajo, el plan general de obra y las características del aprovisionamiento
	10 %

	UT 1
UT 2
	c) Se han definido las especificaciones de las operaciones que se van a realizar.
	10 %

	UT 1
UT 2
	d) Se han definido las etapas del plan de montaje y mantenimiento y los materiales necesarios para realizar la instalación..
	10 %

	UT 1
UT 2
	e) Se han identificado y asignado la relación de actividades, los tiempos de ejecución y las unidades de obra.
	10 %

	UT 1
UT 2
	f) Se han representado los diagramas de planificación de la mano de obra, materiales y medios optimizando los plazos y recursos.
	10 %

	UT 1
UT 2
	g) Se han establecido los caminos críticos para la consecución de los plazos de ejecución y costes establecidos, cumpliendo con los requisitos requeridos por la planificación general.
	10 %

	UT 1
UT 2
	h) Se han determinado las especificaciones de control del plan de montaje y los procedimientos para el seguimiento y localización anticipada de posibles interferencias y demoras en la ejecución del proyecto.
	10 %

	UT 1
UT 2
	i) Se ha elaborado el registro de las intervenciones de mantenimiento.
	10 %

	UT 1
UT 2
	j) Se ha aplicado la normativa de seguridad durante la ejecución del proceso.
	10 %


	RA3: Prepara el catálogo de repuestos y el programa de gestión y aprovisionamiento estableciendo las condiciones de almacenamiento de los componentes, utillajes, materiales y equipos.

	UT 3
	a) Se han considerado las posibilidades de aprovisionamiento y almacenaje con las necesidades del plan de montaje.
	10 %

	UT 3
	b) Se han definido los medios de transporte y los plazos de entrega de los equipos, componentes, útiles y materiales.
	10 %

	UT 3
	c) Se han establecido los criterios de almacenaje así como los niveles de repuestos
	10 %

	UT 3
	d) Se ha garantizado la disponibilidad y la calidad del aprovisionamiento.
	10 %

	UT 3
	e) Se han valorado los criterios de optimización de repuestos
	10 %

	UT 3
	f) Se ha establecido el protocolo de recepción y de cumplimiento de la normativa de seguridad de los materiales suministrados.
	10 %

	UT 3
	g) Se han identificado los programas de gestión de almacenamiento.
	10 %

	UT 3
	h) Se ha establecido el sistema de codificación para la identificación de piezas de repuesto.
	10 %

	UT 3
	i) Se han establecido las condiciones de almacenamiento de los materiales, equipos y componentes garantizando su correcta conservación y el cumplimiento de la reglamentación establecida.
	10 %

	UT 3
	j) Se han utilizado TIC para la obtención de documentación técnica.
	10 %


	RA4: Elabora presupuestos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones valorando unidades de obra y aplicando precios.

	UT 4
	a) Se han reconocido y clasificado las unidades de obra que intervienen en la instalación.
	12.5 %

	UT 4
	b) Se han identificado los elementos y cantidades de cada unidad de obra.
	12.5 %

	UT 4
	c) Se han contemplado todos los trabajos que se van a realizar, en el conjunto de unidades de obras
	12.5 %

	UT 4
	d) Se han determinado los métodos de medida y los precios unitarios aplicables a cada unidad de obra diseñada.
	12.5 %

	UT 4
	e) Se han detallado los precios descompuestos por cada unidad de obra.
	12.5 %

	UT 4
	f) Se ha obtenido el importe total de cada unidad de obra que interviene en el presupuesto.
	12.5 %

	UT 4
	g) Se han desglosado los costes anuales del mantenimiento preventivo-correctivo y predictivo.
	12.5 %

	UT 4
	h) Se han desglosado los costes anuales del mantenimiento preventivo-correctivo y predictivo.
	12.5 %


	RA5: Aplica planes de calidad describiendo la normativa de aseguramiento y gestión de la calidad.

	UT 3
	a) Se han identificado los sistemas de aseguramiento de calidad.
	10 %

	UT 3
	b) Se han descrito las herramientas de calidad utilizadas en los procesos de mejora continua.
	10 %

	UT 3
	c) Se han calibrado distintos elementos de medida.
	10 %

	UT 3
	d) Se han reconocido los contenidos de un manual o plan de calidad.
	10 %

	UT 3
	e) Se han identificado los procedimientos de montaje y mantenimiento del manual de calidad.
	10 %

	UT 3
	f) Se han aplicado acciones correctoras de las no conformidades que permitan la mejora de la calidad.
	10 %

	UT 3
	g) Se ha identificado la estructura y contenidos de los registros de los procedimientos.
	10 %

	UT 3
	h) Se han asegurado los parámetros de una auditoria interna  de calidad del proceso.
	10 %

	UT 3
	i) Se ha deducido el grado de cumplimiento del plan de calidad.
	10 %

	UT 3
	j) Se han aplicado programas informáticos de gestión de calidad.
	10 %


	RA6: Confecciona el programa de mantenimiento de los equipos e instalaciones térmicas y de fluidos definiendo las tareas, tiempos, recursos humanos y materiales.

	UT 1

UT 2
	a) Se han identificado los diferentes tipos de mantenimiento y se han codificado las distintas intervenciones.
	10 %

	UT 1

UT 2
	b) Se han reconocido los puntos críticos de la instalación.
	10 %

	UT 1

UT 2
	c) Se han determinado las operaciones de mantenimiento y los tiempos de intervención.
	10 %

	UT 1

UT 2
	d) Se han considerado las indicaciones derivadas del Plan General, procesos operacionales, gamas e historial de mantenimiento.
	10 %

	UT 1

UT 2
	e) Se han optimizado los recursos humanos y materiales garantizando los objetivos y las condiciones de seguridad.
	10 %

	UT 1

UT 2
	f) Se han controlado los diagramas de planificación de la mano de obra y medios para el cumplimiento de los plazos y costes.
	10 %

	UT 1

UT 2
	g) Se ha definido la estrategia de actuación sobre un proceso de gestión de mantenimiento.
	10 %

	UT 1

UT 2
	h) Se ha aplicado un programa informático para la gestión y control de la organización del mantenimiento.
	10 %

	UT 1

UT 2
	i) Se han tomado decisiones individuales para la resolución de problemas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.
	10 %

	UT 1

UT 2
	j) Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del sector.
	10 %


13.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

	UT 1
	Legislación de las Instalaciones Térmicas
	Nº horas previstas:
40


Contenidos: 
· Normativa básica de las instalaciones: RITE, guias IDAE, CTE, RSIF.
· Documentación técnica de referencia.
Actividades concretas a realizar:

	Actividades
	RA
	Criterios de evaluación

	1. Conocimiento de la normativa básica de las instalaciones: RITE, guías IDAE, CTE, RSIF.
	RA2 y RA6
	Todos los c.e de cada RA

	2. Realización de archivos Excel con aspectos de la normativa de instalaciones: cálculo de espesor mínimo de aislamiento, factores de paso, cálculo del TEWI e información de refrigerantes
	RA2 y RA6
	Todos los c.e de cada RA


Criterios de evaluación:
	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades 
	Instrumento de evaluación
	Técnicas 

	RA 2
	a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j)
	1) y 2)
	Actividades subidas a Moodle Centros
	Observación de trabajo en clase, consulta de dudas, e iniciativa por la búsqueda de soluciones.

	RA 6
	a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j)
	1) y 2)
	Actividades subidas a Moodle Centros
	Observación de trabajo en clase, consulta de dudas, e iniciativa por la búsqueda de soluciones.


Criterios de corrección:
Aparte de los criterios de evaluación se valorará la entrega en el plazo estimado. La no entrega en el plazo estimado, por causas injustificadas del alumno, supondrá que como máximo pueda alcanzar un 8 en cada tarea, y por consiguiente en los resultados de aprendizaje implicados.

Criterios de recuperación:
El criterio para corregir será la realización de las actividades pendientes, pero con la opción de cambiar los datos de partida, para evitar que el alumno pueda copiarse de otros compañeros.
	UT 2
	Planificación de montaje y del mantenimiento
	Nº horas previstas:
50


Contenidos: 
Establecimiento de procesos de montaje y mantenimiento:

- Tipos de mantenimiento.

- Especificaciones técnicas de equipos y materiales.

- Listas de materiales

- Equipos, utillajes y herramientas.

- Fases (diagramas, características y relación entre ellas).

- Procesos de montaje y de mantenimiento.

- Planificación y programación del montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas.

- Sistemas informatizados de gestión de procesos.

Elaboración de planes de montaje y de gamas de mantenimiento:

- Especificación y secuenciación de las operaciones. Tiempos de ejecución.

- Cargas de trabajo. Orden o parte de trabajo.

- Recursos materiales y humanos necesarios para realizar la instalación.

- Diagramas de planificación de la mano de obra, materiales y medios.

- Control del plan de montaje.

- Especificaciones técnicas del montaje.

- Archivo histórico de las intervenciones de mantenimiento.

- Normativa de seguridad durante la ejecución del proceso.

- Normas de utilización de los equipos, material e instalaciones.

- Aplicación de la normativa y reglamentación vigente (RITE).

- Documentación técnica de referencia (planos topográficos, de urbanización, de edificio de viviendas e industriales).

-Sistemas informatizados de gestión del mantenimiento y del montaje.
Actividades concretas a realizar:

	Actividades
	RA
	Criterios de evaluación

	1. Estudio de la guía IDAE del mantenimiento de instalaciones térmicas
	RA1, RA2 y RA6
	Todos los c.e de cada RA

	2. Elaboración de plan de mantenimiento de una instalación térmica
	RA1, RA2 y RA6
	Todos los c.e de cada RA

	3. Elaboración del manual de uso y mantenimiento de una instalación térmica
	RA1, RA2 y RA6
	Todos los c.e de cada RA

	4. Realizar plan de mantenimiento de una instalación.
	RA1, RA2 y RA6
	Todos los c.e de cada RA

	5. Preparar documentación para el montaje de instalaciones
	RA1, RA2 y RA6
	Todos los c.e de cada RA

	6. Realizar planificación del montaje mediante un diagrama de Gantt.
	RA1, RA2 y RA6
	Todos los c.e de cada RA

	7. Obtener de catálogos comerciales equipos de instalaciones térmicas y preparar la documentación para su montaje y mantenimiento
	RA1, RA2 y RA6
	Todos los c.e de cada RA


Criterios de evaluación:
	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades 
	Instrumento de evaluación
	Técnicas 

	RA 1
	a), b), c), d), e), f), g), h) e i)
	1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7)
	Informe de evaluación de la FFEOE
	A aplicar en la empresa.

	RA 2
	a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j)
	1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7)
	Actividades subidas a Moodle Centros
	Observación de trabajo en clase, consulta de dudas, e iniciativa por la búsqueda de soluciones.

	RA 6
	a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j)
	1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7)
	Actividades subidas a Moodle Centros
	Observación de trabajo en clase, consulta de dudas, e iniciativa por la búsqueda de soluciones.


Criterios de corrección:
Aparte de los criterios de evaluación se valorará la entrega en el plazo estimado. La no entrega en el plazo estimado, por causas injustificadas del alumno, supondrá que como máximo pueda alcanzar un 8 en cada tarea, y por consiguiente en los resultados de aprendizaje implicados.

Criterios de recuperación:
El criterio para corregir será la realización de las actividades pendientes, pero con la opción de cambiar los datos de partida, para evitar que el alumno pueda copiarse de otros compañeros.
	UT 3
	Gestión de almacenes y calidad
	Nº horas previstas:
30


Contenidos: 

Programación del aprovisionamiento y condiciones de almacenamiento:

− Homologación de proveedores.

− Especificaciones técnicas de las compras.

− Medios de suministro de material. Plazos de entrega y calidad en el suministro.

− Sistemas de organización del almacén de mantenimiento.

− Control de existencias y de preparación de pedidos.

− Condiciones de almacenamiento.

− Sistemas informatizados de aprovisionamiento y almacenamiento.

Aplicación de técnicas de control de calidad:

− Definición de calidad. Normativa básica de calidad. Reconocimiento de calidad. Homologación y Certificación.

− Sistemas de aseguramiento de calidad.

− Herramientas para el aseguramiento y gestión de la calidad.

− Control de calibración de equipos y elementos de medición.

− Control dimensional y estadístico del proceso. Técnicas metrológicas.

− Trazabilidad.

− Procesos de mejora continua.

− Acciones correctoras que permitan la mejora de la calidad.

− Registro de datos en los documentos de calidad.

− Plan de calidad del control de la producción.

− Aplicación de las TIC en el control de calidad. Programas informáticos en la planificación de la gestión de calidad.
Actividades concretas a realizar:

	Actividades
	RA
	Criterios de evaluación

	1. Antes de realizar un montaje, comprobar el estado de materiales y de repuestos, estableciendo las condiciones de almacenamiento de componentes, utillaje, materiales y equipos.
	RA3
	Todos los c.e del RA

	2. Realización de búsqueda de información sobre sistemas de gestión de calidad y de empresas del sector certificadas con un sistema de gestión de calidad
	RA5
	Todos los c.e del RA


Criterios de evaluación:
	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades 
	Instrumento de evaluación
	Técnicas 

	RA 3
	a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j)
	1) 
	Informe de evaluación de la FFEOE
	A aplicar en la empresa.

	RA 5
	a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j)
	2)
	Actividades subidas a Moodle Centros
	Observación de trabajo en clase, consulta de dudas, e iniciativa por la búsqueda de soluciones.


Criterios de corrección:
Aparte de los criterios de evaluación se valorará la entrega en el plazo estimado. La no entrega en el plazo estimado, por causas injustificadas del alumno, supondrá que como máximo pueda alcanzar un 8 en cada tarea, y por consiguiente en los resultados de aprendizaje implicados.

Criterios de recuperación:
El criterio para corregir será la realización de las actividades pendientes, pero con la opción de cambiar los datos de partida, para evitar que el alumno pueda copiarse de otros compañeros.
	UT 4
	Presupuestos en los montajes y mantenimientos
	Nº horas previstas:
20


Contenidos: 

Elaboración del presupuesto de montaje y mantenimiento de instalaciones:

− Unidades de obra. Mediciones.

− Cálculos parciales y totales de las instalaciones.

− Coste del mantenimiento integral.

− Presupuestos generales.

− Sistemas informatizados de elaboración de presupuestos.
Actividades concretas a realizar:

	Actividades
	RA
	Criterios de evaluación

	1. Realizar presupuestos en Excel.
	RA4
	Todos los c.e del RA

	2. Realizar caso práctico de presupuesto de montaje de una instalación térmica real.
	RA4
	Todos los c.e del RA


Criterios de evaluación:
	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades 
	Instrumento de evaluación
	Técnicas 

	RA 4
	a), b), c), d), e), f), g) y h)
	1) y 2)
	Actividades subidas a Moodle Centros
	Observación de trabajo en clase, consulta de dudas, e iniciativa por la búsqueda de soluciones.


Criterios de corrección:
Aparte de los criterios de evaluación se valorará la entrega en el plazo estimado. La no entrega en el plazo estimado, por causas injustificadas del alumno, supondrá que como máximo pueda alcanzar un 8 en cada tarea, y por consiguiente en los resultados de aprendizaje implicados.

Criterios de recuperación:
El criterio para corregir será la realización de las actividades pendientes, pero con la opción de cambiar los datos de partida, para evitar que el alumno pueda copiarse de otros compañeros.
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